

FACO Floor Plan System - Feature #973

Spec Prototype : หลักประกัน>บันทึก>เมนูนำส่งหลักประกัน

21/02/2022 15:11 - Off-Thanapol Kuakamjad

สถานะ:	SA : Waiting Assign PGM	เริ่ม:	21/02/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	22/02/2022
มอบหมายให้:	Off-Thanapol Kuakamjad	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 21/02/2022 15:11 - Off-Thanapol Kuakamjad

- สถานะ changed from Dev : Todo to SA : Todo

#2 - 21/02/2022 15:11 - Off-Thanapol Kuakamjad

- สถานะ changed from SA : Todo to SA : Doing

#3 - 22/02/2022 17:48 - Off-Thanapol Kuakamjad

- เรื่อง changed from Spec Prototype : หลักประกัน>บันทึก>บันทึกหลักประกัน to Spec Prototype : หลักประกัน>บันทึก>เมนูนำส่งหลักประกัน

- สถานะ changed from SA : Doing to SA : Waiting Assign PGM

- % สำเร็จ changed from 0 to 100

UI : เมนูนำส่งหลักประกัน (สำหรับนิติกรรม)