

FACO Floor Plan System - Feature #979

Spec Prototype : หลักประกัน>บันทึก>เมนูเบิกหลักประกันชั่วคราว ตามสัญญา

22/02/2022 17:52 - Off-Thanapol Kuakamjad

สถานะ:	SA : Waiting Assign PGM	เริ่ม:	22/02/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	25/02/2022
มอบหมายให้:	Off-Thanapol Kuakamjad	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 22/02/2022 17:53 - Off-Thanapol Kuakamjad

- สถานะ changed from Dev : Todo to SA : Todo

#2 - 23/02/2022 11:56 - Off-Thanapol Kuakamjad

- วันครบกำหนด set to 25/02/2022

- สถานะ changed from SA : Todo to SA : Doing

#3 - 25/02/2022 22:24 - Off-Thanapol Kuakamjad

- สถานะ changed from SA : Doing to SA : Waiting Assign PGM

- % สำเร็จ changed from 0 to 100