

FACO Floor Plan System - Feature #983

Spec Prototype : หลักประกัน>รายงาน>เมนูเอกสารนำเสนอ/เบิกหลักประกัน

22/02/2022 17:57 - Off-Thanapol Kuakamjad

สถานะ:	SA : Waiting Assign PGM	เริ่ม:	22/02/2022
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	24/02/2022
มอบหมายให้:	Off-Thanapol Kuakamjad	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

#1 - 22/02/2022 17:57 - Off-Thanapol Kuakamjad

- สถานะ *changed from Dev : Todo to SA : Todo*

#2 - 23/02/2022 11:57 - Off-Thanapol Kuakamjad

- วันครบกำหนด *set to 24/02/2022*

- สถานะ *changed from SA : Todo to SA : Doing*

#3 - 24/02/2022 19:04 - Off-Thanapol Kuakamjad

- % สำเร็จ *changed from 0 to 100*

#4 - 24/02/2022 19:05 - Off-Thanapol Kuakamjad

- สถานะ *changed from SA : Doing to SA : Waiting Assign PGM*