

IBANK - PROJECT - Defect #99

[มอบหมายงาน (เปลี่ยนแปลง,ทบทวน,ขยายระยะเวลาอนุมัติมีผล)] ชื่อ-สกุล ลูกค้าไม่แสดงผล

08/03/2021 06:45 - Anonymous

สถานะ:	Test : Done	เริ่ม:	08/03/2021
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	
มอบหมายให้:		% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	01.Corporate	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด http://10.128.13.61:8244/inquiry# มอบหมายงาน (เปลี่ยนแปลง,ทบทวน,ขยายระยะเวลาอนุมัติมีผล) 540857 : สุรดา ผูกพันธุ์ Version: 5.71 05-03-2564			

ประวัติ

#1 - 08/03/2021 07:39 - Anonymous

- รุ่น set to 01.Corporate

#2 - 11/03/2021 12:12 - Anonymous

- มอบหมายให้ set to Anonymous

#3 - 15/03/2021 07:38 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#4 - 15/03/2021 10:39 - Anonymous

- แน้ม clipboard-202103151810-lnt8q.png added

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

ปรับแก้ไขแล้ว

#5 - 15/03/2021 10:39 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT

#6 - 15/03/2021 10:39 - Anonymous

- สถานะ changed from Dev : Deployed SIT to Test : Todo

- มอบหมายให้ changed from Anonymous to Anonymous

#7 - 16/03/2021 04:58 - Anonymous

- สถานะ changed from Test : Todo to Test : Doing

#8 - 16/03/2021 04:58 - Anonymous

- แน้ม 2021-03-16_12-27-54 Done.png added

- สถานะ changed from Test : Doing to Test : Done

เรียบร้อยจรับ

แน้ม

2021-03-08_14-13-49.png	88.8 KB	07/03/2021	Anonymous
clipboard-202103151810-lnt8q.png	101 KB	15/03/2021	Anonymous
2021-03-16_12-27-54 Done.png	68.8 KB	15/03/2021	Anonymous