

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1255	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Done	Medium	Retail : แก้ไขการส่ง textDetail: " " ในการส่ง String ในลักษณะ HTML เพื่ออัปเดต ข้อความในการส่ง Email (ไม่ใช่ Defect แต่เป็น Concept การตรวจเจอ </ จะไม่ให้เข้า Insert Update)	Chom-Nattanicha Phedpo	14/06/2022 18:10
1213	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : แก้ไข Interface CBS ใหม่ในส่วนของการส่งข้อมูล AgentType	Chom-Nattanicha Phedpo	30/05/2022 15:45
1211	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Report แก้ไขสัญญา MSMEs ตามที่ธนาคารแจ้ง(ธนาคารนำขึ้น PRD)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:08
1081	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	Retail : แก้ไขการส่ง DateOfbirth ให้กับ NCB (แก้ไขใหม่V.2_DataType_DateFormat ให้เป็นไปตามเอกสารของ NCB)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:44
1059	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : แก้ไข ตอนส่ง CBS กรณี rate code FN0600 (fix rate) จะไม่ส่ง (-) ลงไป	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:44
1031	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Database : Table Stucture (เพิ่มคอลัมน์)	Chom-Nattanicha Phedpo	09/05/2022 14:09
1030	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Job Run : SQL : Update Model CRR By Approver (Active to Expired)	Chom-Nattanicha Phedpo	09/05/2022 14:09
1029	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Job Run : SQL : Update Model CRR By Approver (Approved to Active)	Chom-Nattanicha Phedpo	09/05/2022 14:09
1000	IBANK - PROJECT	Feature	SA : Done	Medium	Retail : CR การแจกงานตามพื้นที่รับผิดชอบของส่วนสนับสนุนฯฝ่ายประเมินราคา (Test Done เอกสารกำลังทำมาปะไว้)	Chom-Nattanicha Phedpo	12/04/2022 16:36
976	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-211217-00047 สัญญารหัส001893005_63 แสดงสัญญาไม่ถูกต้อง ขอสินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย แต่สัญญาแสดงหัวเป็นสินเชื่อวงเงินนอกประสงค์	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:46
975	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00081-220110-00001 ค่าFTVไม่ถูกต้อง จำนวนค่า FTV 424.27 % จากข้อมูลลงจำนวนแล้วไม่ถึงครึ่ง	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:26
974	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00061-211216-00004 ค่าDTIรวมไม่ถูกต้อง (ค่าDTIรวม = 17.02 % ค่าที่ถูกต้องควรเป็น 34.04 %)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:26
972	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : แก้ไข FTV เพิ่มเติมเนื่องจากขอสินเชื่อใหม่ใช้หลักประกันใหม่จะต้องไม่นำภาระหนี้เดิมเข้ามาคำนวณ	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:26
968	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Reject	Medium	Report : CRR Assessment - HOLD	Chom-Nattanicha Phedpo	09/05/2022 14:09
967	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent #941 CRR Management : Clone CRR Model	Chom-Nattanicha Phedpo	22/03/2022 10:21
957	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retial : Ref.Defect #865 แก้ไขประกันอัคคีภัยเพิ่มในส่วนของการยิงยกเลิกและคอนเฟิร์ม	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:24
935	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ตรวจสอบสรุปผู้บริหารที่UAT (AP00001-211208-00006) แสดงข้อมูลซ้ำกัน	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:48
921	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Done	Medium	Parent Feature #920 :Tab Generate กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลัง(New) : ทำ Query สำหรับ Generate วันที่กำหนดวันเข้าตรวจสอบคลังตามเงื่อนไข (เดียวเอารูปมาปะตามทดสอบ Flow ที่เดียว)	Chom-Nattanicha Phedpo	22/03/2022 09:57
919	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	Retail : แก้ไข API ยกเลิกการเขียน Log ลง Database (WEB: RET/CORP MOBILE: RET/CORP) (รายละเอียดข้างใน) Deployed By IBANK	Chom-Nattanicha Phedpo	30/01/2022 13:42

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
871	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : New CAPโครงสร้างถูกต้องตรงกับโครงสร้างapiที่แจ้งไปเมื่อวานอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องตรวจสอบเรื่องค่าSalary_flagเท่านั้นครับ เคสเทียบครับ AP00029-220102-00002	Chom-Nattanicha Phedpo	14/01/2022 10:09
864	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00034-220104-00001 บทสรุปผู้บริหารแสดงอัตราผ่อนชำระไม่ถูกต้องครับ	Chom-Nattanicha Phedpo	18/01/2022 23:35
863	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : โครงการ แคมเปญ Money Expo 2021 (หาใหญ่) หลังวันสิ้นสุดโครงการไม่สามารถแก้ไขวงเงินได้ (Bank นำขึ้นเอง)	Chom-Nattanicha Phedpo	18/01/2022 15:05
847	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : บรรจวาระ State 80 รายละเอียดตามเอกสารแนบ	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:41
844	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00584-211217-00008 ค่า FTV แสดงไม่ถูก ต้อง	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:23
837	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	Retail : แจ้งหนังสือยินยอมคู่สมรสไม่ถูกต้อง ลูกค้ารายนายสุรัตน์ หมู่ผึ้ง CAP NO.AP10003-211115-00042 ในระบบเป็น น.ส.มะลิวัลย์ มะลิวัลย์ ที่ถูกต้องต้องเป็น น.ส.มะลิวัลย์ ไชยสันต์	Chom-Nattanicha Phedpo	27/12/2021 11:01
835	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	High	โครงการลูกค้าสมัคร อัตราค่าไปเปลี่ยน(ทำ Data ให้ Bank แล้ว --> แก้ปัญหาไม่ถูกต้อง --> เดิมที่ระบบถูกต้องแล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายได้หรือเพิ่ม ควรกลับมา Cal Tire ใหม่) --เอาขึ้น PRODUCTION ใหม่ เพราะ UAT ไม่มีปัญหา (Bank Deployed)	Chom-Nattanicha Phedpo	07/02/2022 10:26
833	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุงการส่ง clientIP ที่ SMS API (Web/Mobile)	Chom-Nattanicha Phedpo	22/12/2021 09:45
825	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Report 001945005/61 รายละเอียดข้างใน	Chom-Nattanicha Phedpo	21/12/2021 22:29
823	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retial : AP00037-211208-00005 ไม่พบcaseId ในbonitaครับ ยังเหลือปฏิเสธอีก 1 ขา ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ (เพิ่งได้ Log มาเมื่อเช้า 15/12/2021)	Chom-Nattanicha Phedpo	16/12/2021 17:39
821	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retial : สาขาดกใบตรวจสอบประวัติ แจ้งข้อความเกิดข้อผิดพลาดระหว่างเชื่อมต่อข้อมูลกับ CBS (มีข้อมูลreturnกลับมาจากCBS) (Debug ที่ UAT ธนาคารนำขึ้นมาให้เมื่อเช้า 15/12/2021)	Chom-Nattanicha Phedpo	16/12/2021 18:07
780	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00589-210921-00011 ปัจจุบันมีstate:จบรายการโดยเบิกใช้วงเงิน แต่ข้อมูลยังแสดงอยู่ที่tabงานที่ต้องทำขอ MKT (Bank UPDATE DATA แล้วรอผลตอบกลับมา)	Chom-Nattanicha Phedpo	09/12/2021 14:06
778	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00085-211118-00009 ปัจจุบันอยู่ที่ขั้นตอน PreApplication ทำการตรวจสอบประวัติแล้วแสดงข้อความ เกิดข้อผิดพลาดระหว่างเชื่อมต่อข้อมูลกับ CBS รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ (ไม่ได้มี Activity ใดๆ จาก Bank ในเรื่องนี้)(Bank ดูแล้ว)	Chom-Nattanicha Phedpo	16/12/2021 10:44
775	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : APP No. 10001-211103-00003 เอกสารสัญญา รหัส 001 893 052/58 ไม่มีข้อความให้ ลงชื่อพยาน	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:39
760	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	Retail : AP00551-211115-00004 state:Pre Application ไม่พบงานในกล่องคุณตรีเพชร พิมสาร จึงไม่สามารถย้ายงานได้ (ไม่ทำ)	Chom-Nattanicha Phedpo	23/11/2021 11:19
758	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Reject	Medium	Retail : AP00589-210921-00011 ปัจจุบัน มี state : จบรายการโดยเบิกใช้วงเงิน แต่ข้อมูลยังแสดงอยู่ที่ tab งานที่ต้องทำ (ไม่ทำ)	Chom-Nattanicha Phedpo	23/11/2021 11:20
757	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP20019-211005-00001 state ล่าสุดคือ ผอ.อนุมัติมีการประชุม ไม่พบงานflowไปขั้นตอนบันทึกนัดหมาย	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:38
754	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10002-211115-00014 ระบบคำนวณ FTV ไม่ถูกต้อง โดยนำวงเงิน MRTA ไปคำนวณรวมด้วย ส่งผลให้ FTV ไม่ผ่านเกณฑ์	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:38

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
752	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00039-211025-00010 ระบบแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง เลือกวางเงินMRTA ระบุระยะเวลาผ่อนชำระ 27 ปี (324 เดือน) แต่ในตารางรายละเอียดการผ่อนชำระ ตามจำนวนtiersแสดง10 ปี (120 เดือน) (มาศึกษาตัวนี้ด้วยนะ ให้เข้าใจเพิ่มเติม)	Chom-Nattanicha Phedpo	20/12/2021 09:50
727	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00002-211025-00006 วงเงินรวมเบิ้ล	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 09:36
726	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00117-211115-00008 ตรวจสอบNCB แล้วไม่แสดงข้อมูลBScore โดยตรวจสอบlogการค้นNCBมี ข้อมูลreturnกลับมาจากNCB (ส่ง Script ให้ Bank แล้วรอผลตอบกลับ)	Chom-Nattanicha Phedpo	09/12/2021 14:06
725	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	retail : AP10002-211115-00014 ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LED WL CBS ได้สำเร็จ	Chom-Nattanicha Phedpo	17/11/2021 12:20
722	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00587-210928-00001 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อแสดงยอดเงิน double	Chom-Nattanicha Phedpo	21/12/2021 22:26
721	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00124-211102-00001 : verify ส่งงานกลับfull app ระบบแจ้งการส่งเรื่องกลับสำเร็จ แต่งานไม่ออกจากกล่อง (ตรวจสอบ State ผ่ง CAP และ Bonita ไม่ตรงกัน --> ยังไม่พบสาเหตุ) -หากต้องการดำเนินงาน Manual ให้ State ตรงกับ Bonita แล้วดำเนินงานต่อ	Chom-Nattanicha Phedpo	18/11/2021 16:11
720	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : state สนับสนุนงานประเมิน (210) user แจ้งว่างานยังไม่เข้ากล่องเลย แต่ทำไมงานถูกส่งอัตโนมัติรับ รวมทั้งสิ้น มี 3 เคส	Chom-Nattanicha Phedpo	19/11/2021 14:31
719	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00585-211008-00001 ลูกค้าชื่อนางสาว โรสณีย์ โตะเสน state verify ไม่สามารถส่งงานได้ (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:23
718	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00033-211021-00007 เบื้องต้นจนท.RMแจ้ง ไม่พบงาน (ตรวจสอบ State ผ่ง CAP และ Bonita ไม่ตรงกัน --> ต้องแก้สาเหตุของปัญหา) (ธนาคาร Manual ให้ตรงกับ Bonita แล้ว) -หากต้องการดำเนินงาน Manual ให้ State ตรงกับ Bonita แล้วดำเนินงานต่อ	Chom-Nattanicha Phedpo	17/11/2021 18:13
716	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : นางสาวชลธิดา สามารถ เลขที่ คำขอ AP00027-211102-00001 ระบบไม่แสดงผล DTI (ให้ User Cal ใหม่ แต่ใบแนพ อนุมัติแล้วธนาคารต้อง UPDATE DATE เอง)	Chom-Nattanicha Phedpo	25/11/2021 16:29
714	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : TAP บทสรุปผู้บริหาร นางสาวชนันท์ ชัยชนะ และ นายเกียรติศักดิ์ ชัยชนะ ในช่อง DTI ไม่แสดงผล DTI	Chom-Nattanicha Phedpo	18/11/2021 16:11
713	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Re-defect 536 : ที่อยู่ห้องบ้านเลขที่ยังไม่สามารถบันทึกตัวอักษรได้	Chom-Nattanicha Phedpo	09/11/2021 00:03
712	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Re-defect 542 : พิมพ์ในช่องระวางมากกว่า 20 ตัวอักษรได้ แต่นับที่เกินฐานข้อมูลได้แค่ 20 ตัวอักษร เนื่องจากฐานข้อมูลยังประกาศรับได้แค่ 20 ตัวอักษร	Chom-Nattanicha Phedpo	15/11/2021 10:56
711	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00054-211102-00001 ผู้กู้ นางถ้วนฟาอิษฐ์ กาชอท่าประกัน MRTA แล้ว record ขึ้นเบิ้ล	Chom-Nattanicha Phedpo	15/11/2021 10:55
707	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00585-211008-00001 state รับรองราคา ผู้กู้หลัก หายไป	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 18:58
700	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : แท็บ วารจร ไม่สามารถกดถอนวาระได้	Chom-Nattanicha Phedpo	18/11/2021 11:46
687	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10001-210917-00020 ถูกปฏิเสธ NCB โดยระบบ new cap ทั้งที่ score grad ผ่านเกณฑ์	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 09:40
686	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00080-211007-00003 ชื่อผู้แนะนำ แสดงไม่ตรงกับ ชื่อผู้แนะนำใน รายงานบทสรุปผู้บริหาร	Chom-Nattanicha Phedpo	10/06/2022 10:17
684	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : ไปตรวจสอบ NCB กรณีที่หาก NCB ต้องกดส่งงานใหม่ การเรียก NCB (ไม่ใช่ Workflow) จะไปเรียก NCB อีกหรือไหม?	Chom-Nattanicha Phedpo	27/10/2021 12:00
678	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP10003-210927-00060 วีรชาย ดวงตั้ง ส่งงานไม่ได้	Chom-Nattanicha Phedpo	21/10/2021 13:58
677	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	Retail : AP00085-211019-00008 มีผู้ขอสินเชื่อเกินมา 1 คน - ให้หมดทดสอบต่อ (แก้ไขโดยการป้องกันการ Insert CBMSAPP011)	Chom-Nattanicha Phedpo	10/12/2021 01:54

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
676	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : AP00008-211018-00006 นายสุภัทร สุขสมบัติ , AP00028-211018-00012 นายสักรินทร์ ตากูเหลือ ,AP00027-211014-00009บุญลิตา อ่านนอก ส่งงานออกไม่ได้ (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	21/10/2021 11:11
675	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุงทสรูปผู้บริหาร (ปิดความเสี่ยง) ตามที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร (Deploy UAT แบบมีเงื่อนไข ต้องการคำตอบจาก User ตามที่พี่น้องแจ้ง และต้องการดู Data ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อลดโอกาสในการออก Data ที่ผิด)	Chom-Nattanicha Phedpo	18/01/2022 23:32
674	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-211007-00022 ส่งงานไม่ได้ (แก้ไขเบื้องต้นไปแล้ว)	Chom-Nattanicha Phedpo	03/11/2021 10:12
672	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	สาขานครราชสีมา ไม่สามารถปรับ ทด.15 ของลูกค้าราย น.ส.สทภัส ชัยพฤษไพโรจน์ เลขที่ใบคำขอสินเชื่อ AP10003-210830-00098 ได้	Chom-Nattanicha Phedpo	18/10/2021 17:13
671	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00125-211006-00003 : อภิชาติ เนียมนาถ บันทึกรหัสคดลงต่อท้ายสัญญาวงเงินสินเชื่อ รหัสเอกสาร 001 893 005/63 ขึ้นข้อความไม่ครบ (ยังเอาขึ้นไม่ได้ Disk PRD เพิ่ม)	Chom-Nattanicha Phedpo	20/10/2021 11:00
669	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : รหัสสัญญา 001893004_63 Report เลขที่สัญญาผิด	Chom-Nattanicha Phedpo	28/10/2021 13:12
668	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Login 630051 คุณชเกรียง เจริญคนโท ไม่สามารถ Login เข้าได้ (PRODUCTION)	Chom-Nattanicha Phedpo	18/10/2021 11:33
667	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : โครงการมูสลิม รายได้ผู้ร่วมไม่รวมกับรายได้ผู้หลัก	Chom-Nattanicha Phedpo	09/11/2021 23:38
661	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : ปรับปรุง ชุดสัญญาบ้านี้จกทอด ตาม Requirement จากธนาคาร	Chom-Nattanicha Phedpo	28/10/2021 13:11
637	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Report 001893006_63 สัญญาวงเงิน ... แก้ไข Prepayment Fee	Chom-Nattanicha Phedpo	07/10/2021 17:00
624	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : Report สัญญาวงเงิน...001893009/63 ไม่แสดง CheckBox ตาม Product Program	Chom-Nattanicha Phedpo	29/09/2021 17:42
623	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : report ตั้งวันที่ชำระงวดแรก ไม่ตรง หลักประกันไม่แสดง (รายละเอียดข้างใน) Re-Defect	Chom-Nattanicha Phedpo	03/11/2021 10:17
621	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Close Q&A	Medium	Retail : Report รายงานสถานะสินเชื่อในระบบ CAP ข้อมูลสาขา นครสวรรค์ เมื่อเรียกสาขาทั้งหมด และ เลือกเฉพาะสาขา ข้อมูลขึ้นไม่ตรงกัน	Chom-Nattanicha Phedpo	28/09/2021 13:21
598	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10004-210913-00038 วิชิต สุทธิโยชน์ ไม่มีผลNCB	Chom-Nattanicha Phedpo	03/11/2021 10:27
597	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10003-210913-00026 นางสาวดวงพร เทศดนตรี ไม่มีผลNCB ไม่มีวงเงินสินเชื่อเดิม	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 09:44
596	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	High	Retail : หา Solution ตรวจเช็ค Bonita ก่อนที่จะ Response กลับไปแจ้งหน้าบ้าน (รายละเอียดข้างใน)	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 09:44
591	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : แก้ไขเลขที่สัญญาบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนวน จาก 503 000 001/63 เป็น 001 893 044/63	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 13:57
565	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10001-210901-00002 นัฐกรณ์ พลธานี สาขาที่แสดงไม่ตรงกับสาขาที่ให้บริการ (Report)	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 14:00
564	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00008-210708-00002 เมื่อเลือก Report (ท.ด.15) หนังสือสัญญา จำนวนที่ดิน => ไม่พบรีพอร์ท	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 14:02
563	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00008-210708-00002 บันทึกข้อตกลงจำนวน	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 13:58

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
549	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP10004-210429-00060 ปัจจุบันมีสถานะ"ยกเลิกรายการระหว่างดำเนินการ" โดยRMรายย่อย แต่ยังมีงานค้างอยู่ที่กล่องCM	Chom-Nattanicha Phedpo	15/09/2021 06:28
534	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	Retail : AP00008-210412-00003 ลูกค้าชื่อมาลี ยังพัฒนา ไม่สามารถส่งงานนัดหมายได้ ระบบฟ้องใบสัญญาหมดอายุเกิน 90 วัน	Chom-Nattanicha Phedpo	05/11/2021 09:48
300	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed PRD	Medium	รายย่อย - เพิ่มการแสดงยอดรวมค้างงวดผ่อนชำระ ระหว่างดำเนินการ - ให้ธนาคารทดสอบที่ UAT ก่อน (ถอย UAT นำกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ได้ตกลงกับ User และพี่น้อย และทดสอบใหม่) Deployed By IBANK	Chom-Nattanicha Phedpo	30/01/2022 13:43
142	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Deployed PRD	Low	หาวิธีการทำ Auto-Start ของ Bonita	Chom-Nattanicha Phedpo	20/04/2021 07:40
59	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	Medium	[Report][Corporate]แก้ไขและตรวจสอบสัญญาตามที่ได้คุยกับพี่เอและพี่น้อย	Chom-Nattanicha Phedpo	04/03/2021 10:41
56	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	[RETAIL, รายงาน] : รายงานสถานะสินเชื่อรายย่อยในระบบ CAP เฉพาะฝ่ายวิเคราะห์ ให้แสดงรายชื่อลูกน้องแต่ละทีมทุกคน หากคนใดไม่มีงานใน Transaction แสดงเป็นจำนวน 0 [Version ใหม่ยังไม่ถูกต้อง 100% ขอให้ยึดตาม Version เดิมที่ User ได้ยืนยันเรียบร้อยแล้ว]	Chom-Nattanicha Phedpo	02/03/2021 02:39
14	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Done	High	แก้ไข Report 001893005_63 (รายย่อย)	Chom-Nattanicha Phedpo	16/02/2021 03:27