

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1256	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	แก้ไขการเรียกข้อมูลของ Menu ในหน้า MasterLayout	Big-lerknithi lerdkamonsin	23/06/2022 12:17
1230	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	CRR : แบบประเมินจัดลำดับความเสี่ยง : เพิ่ม / ปรับปรุง การทำงาน	Big-lerknithi lerdkamonsin	23/06/2022 12:17
1158	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Todo	Medium	Floor Plan : CIF -> สร้างข้อมูลลูกค้า -> อาชีพ	Big-lerknithi lerdkamonsin	26/05/2022 18:57
1157	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Deployed SIT	Medium	Floor Plan : CIF -> สร้างข้อมูลลูกค้า -> กรรมการ/ผู้ถือหุ้น	Big-lerknithi lerdkamonsin	18/05/2022 09:42
1156	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Deployed SIT	Medium	Floor Plan : CIF -> สร้างข้อมูลลูกค้า -> ที่อยู่สาขา	Big-lerknithi lerdkamonsin	18/05/2022 09:42
1155	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Todo	Medium	Floor Plan : CIF -> สร้างข้อมูลลูกค้า -> ที่อยู่สำนักงานใหญ่	Big-lerknithi lerdkamonsin	26/05/2022 18:57
1154	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Deployed SIT	Medium	Floor Plan : CIF -> สร้างข้อมูลลูกค้า -> การแสดงผล ของค่านำหน้า ไทย / อังกฤษ และ ประเภทบัตร	Big-lerknithi lerdkamonsin	18/05/2022 09:42
1153	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Todo	Medium	Floor Plan : CIF -> สร้างข้อมูลลูกค้า -> ปัญหาการบันทึก ชำซ้อน	Big-lerknithi lerdkamonsin	08/05/2022 19:59
1143	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	Dev_Integrate_การจ่าย	Big-lerknithi lerdkamonsin	25/05/2022 15:50
1047	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Retail : ขึ้นหน้า UI สำหรับ เมนู NCB Information	Big-lerknithi lerdkamonsin	23/03/2022 15:26
801	Nano-finance	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	งานตรวจสอบ Condition ของการส่งงานไปและกลับ web หน้าบ้านของ iBank	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/12/2021 17:04
784	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	Credit_Scoring, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน	Big-lerknithi lerdkamonsin	07/12/2021 17:00
782	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	Product Program, แก้ไข Label ในหน้าจอรระบบงาน	Big-lerknithi lerdkamonsin	07/12/2021 17:00
525	MITISB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[รายงาน] เพิ่มรายละเอียดข้อมูลรถลงในรายงานสัญญาใหม่	Big-lerknithi lerdkamonsin	18/08/2021 11:07
505	MITISB-Hire Purchase	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	[หน้าบ้าน] ตรวจสอบ Master ข้อมูลผลการติดตามในเมนู การบันทึกหลังการกด	Big-lerknithi lerdkamonsin	28/07/2021 14:02
394	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[รายใหญ่] เคสทบทวนวงเงินที่ผ่านการ split วงเงินจากคณะ CC มา มีวงเงินที่ผู้มีอำนาจอนุมัติของคณะ กบ มาแสดงด้วย	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/07/2021 08:17
391	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[รายใหญ่] Full-Application Tab ประวัติผู้ขอสินเชื่อ กรณีมีการหยิบทบทวนวงเงินจะต้องแสดง CA ใบก่อนหน้าที่ตั้งวงเงินทุกใบ	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/07/2021 05:40
389	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[รายใหญ่] ไม่แสดงผลการพิจารณา/อนุมัติ ของวงเงินที่ถูก split มา ในหน้านัดหมาย	Big-lerknithi lerdkamonsin	30/06/2021 02:54
375	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[Corp] กรณีทบทวนวงเงินแบบ Split วงเงินเข้าคณะรายละเอียดใน Description	Big-lerknithi lerdkamonsin	29/06/2021 10:34
373	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[Corp] กรณีทบทวนวงเงินเมื่อมอบหมายงานให้ ARM แล้วเมื่อ ARM ส่งงานต้องงานจะต้องเข้ากล่องงานของหัวหน้า ARM	Big-lerknithi lerdkamonsin	21/06/2021 05:02
370	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[Corp] เคสทบทวนวงเงินกรณีผ่านการอนุมัติวงเงินจากคณะ กบ ไม่ Generate ใบ CA ให้ใหม่	Big-lerknithi lerdkamonsin	17/06/2021 08:20