

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1266	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Urgent	Retail : State Pre-app ไม่สามารถส่งงานได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	24/02/2023 19:01
1224	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update Log	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	27/05/2022 18:48
1223	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update Comment	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	27/05/2022 15:40
1222	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR GET Comment	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 17:49
1221	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update จะแนบเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (รอ SA ทำข้อมูล เพื่อ Test)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/06/2022 09:34
1220	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update/Delete เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง (รอ SA ทำข้อมูล เพื่อ Test)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/06/2022 09:34
1219	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR GET เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 17:35
1218	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR Insert/Update รายละเอียดลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	27/05/2022 15:10
1217	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR GET รายละเอียดลูกค้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 17:02
1216	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR ตรวจสอบและแก้ไขการแสดงผลข้อมูล Dropdown เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 16:59
1215	FACO Floor Plan System	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	CRR แก้ไขการทำงานของสถานะ Expire เป็น Re-Approve	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	26/05/2022 15:59
1192	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Select Group&Menu กรณีแสดงผล *การแก้ไข	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	13/06/2022 09:35
1191	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Update Group Data & Menu *ใช้วิธีการ Delete Insert	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/06/2022 19:30
1190	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดกลุ่มเมนู หน้าจอเพิ่มกลุ่มผู้ใช้งาน Insert Group Data & Menu	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/06/2022 19:29
1182	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Update data Group ใช้วิธี Delete Insert	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/06/2022 09:45
1181	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Insert data Group	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/06/2022 09:42
1180	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Update data User info	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	22/06/2022 09:39
1179	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Todo	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอเพิ่มผู้ใช้งาน Insert data User info	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	19/06/2022 21:21
1175	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงหัวหน้างาน กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 17:33
1174	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงหัวหน้างาน กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 17:33
1173	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงประเภท กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:59
1172	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงประเภท กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:59
1169	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงตำแหน่ง กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:37
1168	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงตำแหน่ง กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:37
1167	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงกลุ่มงาน กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:08
1166	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงกลุ่มงาน กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 16:08
1165	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงค่าน้ำหนัก กรณี แก้ไขข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 15:12

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1164	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน DropDownList แสดงคำนำหน้า กรณี เพิ่มข้อมูล	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	14/06/2022 15:12
1163	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการ Clone แล้ว	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	13/06/2022 18:41
1162	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน แสดงผลหน้า Clone	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	13/06/2022 18:02
1161	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API กำหนดผู้ใช้งาน หน้าจอหลัก ข้อมูลทั้งหมด	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	13/06/2022 18:02
1141	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed SIT	Medium	Dev_API สร้าง/อนุมัติข้อมูลการจ่าย	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	27/05/2022 09:40
849	Nano-finance	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	สร้าง API การเดิน Flow ของ Nano	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	05/01/2022 23:05
848	Nano-finance	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	สร้าง Stored Procedures การเดิน Flow ของ Nano	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	05/01/2022 23:03
665	MITISIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Mobile : แก้ไข Code สำหรับการส่ง OTP	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	20/10/2021 16:58
657	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Collection] งานที่ติดตามแล้วเมื่อ RunDayEnd งานมาแสดงที่ Tabงานติดตามใหม่ ไม่แสดงตามTab เงื่อนไขที่กำหนด	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 13:40
656	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Collection] รายงานพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ไม่แสดง ขึ้น Error	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 13:15
655	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Account] รายงานรับเงินบัญชีหัก ขึ้นแจ้งเตือน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 13:05
654	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Account] รายงานปิดสัญญาประจำวัน ระบบไม่แสดง หัวข้อรายงานเมื่อค้นหาไม่พบ แสดงเป็นหน้าจอเปล่า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 12:57
653	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Credit,HeadCa] ตรวจสอบเมนูรายงานข้อมูลการสืบค้น NCB เมนูเดียวกันหน้าจอแสดงไม่เหมือนกัน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 12:39
652	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Credit Approve] เมนูรายงานข้อมูลการสืบค้น NCB เมื่อกดปุ่มค้นหา ไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ และเมื่อปุ่ม Export Excel ระบบค้าง	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 12:31
651	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Credit,HeadCa,Board] รายงานสัญญาใหม่ประจำวัน แสดงผล ERROR และ ไม่ตรงรูปแบบ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 12:41
650	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Admin] รายงานสรุป อ.ส.4ช. แสดงผล ERROR และ ไม่ตรงรูปแบบ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 11:57
649	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Admin,Credit,HeadCa,Board,HeadAdmin] เมนูรายงานพิมพ์เอกสาร ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 11:22
647	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Admin,Credit,HeadCa,Board,HeadAdmin] เมนูสอบถามใบคำขอสินเชื่อไม่สามารถเรียกข้อมูลดูได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 10:58
644	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Low	[Finance] ขั้นตอน พิมพ์รายการรับเงินประจำวัน ระบบแสดงผลช้า	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 09:12
643	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	Medium	[Finance] ขั้นตอน ออกใบเสร็จหักจากยอดจัดระบบไม่แสดงใบเสร็จ	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 09:11
639	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	High	[Credit] ไม่สามารถเรียกข้อมูลใบคำขอสินเชื่อ มาทำงานได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 09:08
638	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Todo	High	[Admin] ไม่สามารถเรียกข้อมูลใบคำขอสินเชื่อ มาทำงานได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	08/10/2021 09:08
595	MITISIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	MITISIB : Config ระบบงานที่ Clone Version Go-live มา และ ติดตั้ง Module กำหนดสิทธิ์ (เหลือ Config APK Mobile)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	21/09/2021 13:07
531	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Doing	High	[borad Approve] ไม่สามารถส่งงานอนุมัติไปยัง State ถัดไปได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	06/09/2021 04:25
527	MITISIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy UAT	Medium	[หลังบ้าน] - ระบบงาน -> ดูการระบบงาน -> สิทธิการใช้งานโปรแกรม (การ Log-in)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	20/08/2021 00:37
511	MITISIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	[หน้าบ้าน] เมนูสอบถามข้อมูลหลักประกัน เมื่อกรอกรหัสที่สัญญาแล้วกดค้นหา ระบบแจ้งเตือน กรณีสัญญาที่สัญญา	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	29/07/2021 07:12

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
507	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	[หน้าบ้าน] - เมนู ระบบ->ตัวแปรระบบผู้ใช้งาน->ข้อมูลเดินสั แสดงข้อมูลซ้ำกัน - รอก่อน	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	11/08/2021 11:41
504	MITSIB-Hire Purchase	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	[หน้าบ้าน] เมนูหลักประกัน Sub menu เรื่องรับหลักประกันตามสัญญา และนำเสนอหลักประกัน เมื่อค้นหาข้อมูลแล้วไม่มีการเรียกข้อมูลขึ้นมา	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	28/07/2021 15:08