

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
1266	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy SIT	Urgent	Retail : State Pre-app ไม่สามารถส่งงานได้	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	24/02/2023 19:01
1265	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : งานเข้ากล่องcmแล้วjob endโดยที่cmยังไม่ได้พิจารณาและclickส่งงานออก	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:22
1264	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : ตั้งวงเงินฟ้องerror =>Status Date can not be before Contract Date	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:20
1263	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : interface ประกันอัคคีภัย การclickเลือก ควรvalidateให้เลือกได้แค่ 1 บริษัท	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 16:08
1262	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Todo	Medium	Retail* : ขารับจาก cbs ที่ปุมตรวจสอบประวัติ ยังไม่ได้ where ที่ข้อมูลที่ field occTypeCde	Chom-Nattanicha Phedpo	11/08/2022 15:31
1261	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Deployed UAT	Medium	Retail* : DTI ไม่คำนวณ และ ไม่แสดงค่า	Chom-Nattanicha Phedpo	19/08/2022 01:01
1260	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy UAT	Medium	Retail* : หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิ 001 893 016/63 และ หนังสือให้ความยินยอมในการทำประกันภัย 001 893 052/5 แสดงข้อความไม่ถูกต้อง	Chom-Nattanicha Phedpo	19/08/2022 01:02
1145	FACO Floor Plan System	Feature	SA : Todo	Medium	SA_IntegrateTest_การจ่าย	Ton-Sornworawat Jantapalaboon	06/05/2022 15:18
1144	FACO Floor Plan System	Feature	Test : Todo	Medium	BA_FunctionalTest_การจ่าย	Nong-Satchanan Piyavathasin	06/05/2022 15:17
1143	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed UAT	Medium	Dev_Integrate_การจ่าย	Big-Ierknithi Ierdkamonsin	25/05/2022 15:50
1142	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Dev_API_REPORT การจ่าย	Chom-Nattanicha Phedpo	13/05/2022 13:43
1141	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Deployed SIT	Medium	Dev_API_สร้าง/อนุมัติข้อมูลการจ่าย	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	27/05/2022 09:40
1139	FACO Floor Plan System	Feature	Dev : Doing	Medium	Module : การเงิน	Khem-Khemchart Viriyajittakorn	20/05/2022 11:56
1138	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	Create API	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 18:37
1137	Nano-finance	Feature	Dev : Todo	Medium	Create UI	Pang-kanjanart Chandaphol	05/05/2022 18:36
1135	Nano-finance	Feature	SA : Assigned To PGM	Medium	สร้างข้อมูลลูกค้าใหม่		05/05/2022 18:44
715	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	Retail : กรณีใบสมัครสินเชื่อมีหลักประกันมากกว่า 1 รายการ / แต่เอกสารสัญญาแสดง 1 รายการ	Chom-Nattanicha Phedpo	11/11/2021 02:40
665	MITSIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	Mobile : แก๊ซ Code สำหรับการส่ง OTP	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	20/10/2021 16:58
595	MITSIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy SIT	Medium	MITSIB : Config ระบบงานที่ Clone Version Go-live มา และ ติดตั้ง Module กำหนดสิทธิ์ (เหลือ Config APK Mobile)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	21/09/2021 13:07
527	MITSIB-Hire Purchase	Feature	Dev : Waiting Deploy UAT	Medium	[หลังบ้าน] - ระบบงาน -> ธุรกิจระบบงาน -> สิทธิการใช้งานโปรแกรม (การ Log-in)	Hot-Patiwat Yunchaiyaphum	20/08/2021 00:37
240	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Need Feedback	Medium	เรื่อง ISIC Code ในหน้า Setup CRR -Pending		16/09/2021 04:48
232	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Need Feedback	Low	(Retail)[นิติกรรมสัญญา 1020] Report บันทึกต่อท้ายสัญญาจำนวน 503 000 001/63 แก๊ซแบบฟอร์มให้ตรงตามต้นฉบับ - ยังไม่ต้องดำเนินการ		16/09/2021 04:48
227	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Need Feedback	Low	ปรับปรุงโปรแกรมขั้นตอนการตั้งวงเงิน ให้ส่งค่าข้อมูล(hardcode) - รออนุมัติให้ดำเนินการ		16/09/2021 04:47