

ปัญหา

#	โครงการ	การติดตาม	สถานะ	ความสำคัญ	เรื่อง	มอบหมายให้	ปรับปรุง
394	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[รายใหญ่] เคสทบทวนวงเงินที่ผ่านการ split วงเงินจากคณะ CC มา มีวงเงินที่ผู้มีอำนาจอนุมัติของคณะ กบ มาแสดงด้วย	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/07/2021 08:17
391	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[รายใหญ่] Full-Application Tab ประวัติผู้ขอสินเชื่อ กรณีมีการหยิบยืมทวงวงเงินจะต้องแสดง CA ไปก่อนหน้าที่ตั้งวงเงินทุกใบ	Big-lerknithi lerdkamonsin	03/07/2021 05:40
389	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[รายใหญ่] ไม่แสดงผลการพิจารณา/อนุมัติ ของวงเงินที่ถูก split มา ในหน้านัดหมาย	Big-lerknithi lerdkamonsin	30/06/2021 02:54
375	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[Corp] กรณีทบทวนวงเงินแบบ Split วงเงินเข้าคณะรายละเอียดใน Description	Big-lerknithi lerdkamonsin	29/06/2021 10:34
373	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[Corp] กรณีทบทวนวงเงินเมื่อมอบหมายงานให้ ARM แล้วเมื่อ ARM ส่งงานต่องานจะต้องเข้ากล่องงานของหัวหน้า ARM	Big-lerknithi lerdkamonsin	21/06/2021 05:02
370	IBANK - PROJECT	Defect	Dev : Waiting Deploy PRD	Medium	[Corp] เคสทบทวนวงเงินกรณีผ่านการอนุมัติวงเงินจากคณะ กบ ไม่ Generate ใบ CA ให้ใหม่	Big-lerknithi lerdkamonsin	17/06/2021 08:20
240	IBANK - PROJECT	Feature	Dev : Need Feedback	Medium	เรื่อง ISIC Code ในหน้า Setup CRR -Pending		16/09/2021 04:48
157	IBANK - PROJECT	Defect	Test : Todo	Low	CORP : [นิติกรรมสัญญา 1020] Report คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 500 000 001/63 กรณีที่มีผลโน้ตที่ดินเกิน 3 โฉนด โฉนดที่ดินมาเป็นภาคผนวก - รอลูกค้ายืนยัน		16/09/2021 04:45