

FACO Floor Plan System - Defect #1011

CIF : ข้อมูลลูกค้า -ที่จองรถ-เพิ่มข้อมูล-กำหนดวันที่เข้าตรวจสอบ

04/03/2022 17:38 - Ae-Chairach Piempoon

สถานะ:	Test : Done	เริ่ม:	04/03/2022
ความสำคัญ:	High	วันครบกำหนด:	08/03/2022
มอบหมายให้:	Ae-Chairach Piempoon	% สำเร็จ:	100%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:		เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
1 .กำหนดวันที่เข้าตรวจสอบ			
2 .กำหนดเงื่อนไขการตรวจ แบบใดก็ได้แล้วแต่ เมื่อกด ประมวลผลข้อมูล			
3. มีการแจ้งเตือนให้ ระบุสาขา ซึ่ง ไม่ถูกต้อง เนื่อง การบันทึกครั้งนี้เป็นของสำนักงานใหญ่			

ประวัติ

- #1 - 07/03/2022 10:30 - Nattawut Ruandua
- วันครบกำหนด set to 07/03/2022
- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing
- มอบหมายให้ changed from Chom-Nattanicha Phedpo to Nattawut Ruandua
- % สำเร็จ changed from 0 to 40
- #2 - 07/03/2022 12:12 - Nong-Satchanan Piyavathasin
- การติดตาม changed from Defect to 6
- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Todo
- #3 - 07/03/2022 12:47 - Pang-kanjanart Chandaphol
- การติดตาม changed from 6 to Defect
- #4 - 07/03/2022 12:49 - Pang-kanjanart Chandaphol
- ความสำคัญ changed from Medium to High
- #5 - 07/03/2022 18:56 - Nattawut Ruandua
- วันครบกำหนด changed from 07/03/2022 to 08/03/2022
- #6 - 09/03/2022 18:21 - Nattawut Ruandua
- แน้ม 1646824806784.jpg added
- แน้ม 1646623683985.jpg added
- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing
- % สำเร็จ changed from 40 to 100
- #7 - 09/03/2022 18:22 - Nattawut Ruandua
- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT
- #8 - 10/03/2022 11:25 - Nattawut Ruandua
- แน้ม สำนักงานใหญ่.jpg added

สำนักงานใหญ่ ขึ้น SIT แล้ว 9/3/65
สีแดง : ข้อมูลที่เพิ่มทดสอบบน SIT
สีเขียว : ข้อมูลที่ Generate ออกมาแล้วเลือกวันที่ - วันที่เข้าตรวจสอบ *หมายเหตุ หากเคยกด Generate แล้วจะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลลงไปทับได้
ถ้าหากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน row สามารถคลิกที่ row แล้วอัพเดทได้เลย แล้วกดบันทึกครับ

วันเข้าตรวจสอบ : สาขา จะขึ้น SIT วันที่ 10/03/65 ช่วงเย็นครับ

#9 - 10/03/2022 17:44 - Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

- มอบหมายให้ changed from Nattawut Ruandua to Hot-Patiwat Yunchaiyaphum

#10 - 18/03/2022 16:51 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Waiting Deploy UAT

#11 - 21/03/2022 09:35 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy UAT to Dev : Deployed UAT

#12 - 21/03/2022 09:35 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Deployed UAT to Test : Todo

#13 - 21/03/2022 09:35 - Pang-kanjanart Chandaphol

- มอบหมายให้ changed from Hot-Patiwat Yunchaiyaphum to Ae-Chairach Piempoon

#14 - 21/03/2022 09:37 - Ae-Chairach Piempoon

- สถานะ changed from Test : Todo to Test : Doing

#15 - 30/03/2022 17:32 - Ae-Chairach Piempoon

- แฟ้ม ที่จอตรประเภท สำนักใหญ่'.docx added

- สถานะ changed from Test : Doing to Test : Done

CIF : ข้อมูลลูกค้า -ที่จอตร-เพิ่มข้อมูล-กำหนดวันที่เข้าตรวจสอบได้ บันทึกสำเร็จ

แฟ้ม

กำหนดวันที่เข้าตรวจสอบ.jpg	86.7 KB	04/03/2022	Ae-Chairach Piempoon
1646623683985.jpg	382 KB	09/03/2022	Nattawut Ruandua
1646824806784.jpg	437 KB	09/03/2022	Nattawut Ruandua
สำนักงานใหญ่.jpg	392 KB	10/03/2022	Nattawut Ruandua
ที่จอตรประเภท สำนักใหญ่.docx	642 KB	30/03/2022	Ae-Chairach Piempoon