

IBANK - PROJECT - Defect #317

[รวดย่อย] - มี Transaction ของ 997 เกินมาในขั้นตอนการพิจารณา, นัดหมาย

21/05/2021 07:19 - Weeraya Kuljaratpakorn

สถานะ:Dev : Deployed PRD

ความสำคัญ:Medium

มอบหมายให้:

ประเภท:

รุ่น:04.Retail-Golive

เริ่ม:21/05/2021

วันครบกำหนด:

% สำเร็จ:0%

เวลาที่ใช้โดยประมาณ:0.00 ชั่วโมง

เวลาที่ใช้:0.00 ชั่วโมง

รายละเอียด

```
36 select appstate,sigOne,sigTwo,*
37 from CBMSAPP010
38 where applNo ='AP10003-210505-00003'
39
40 select * from CBMSAPP210
41 where applNo='AP10003-210505-00003'
42 order by startTime desc
43
44
45 AP10003-210511-00028
46
47 EXEC usp_GetListPreApplication '540256' , 20
48
```

82 %

ResultsMessages

	appstate	sigOne	sigTwo	bmCde	applNo	movmntID	tranDte	refer	refType	agntCde	mktCd
1	110	NULL	1	10003	AP10003-210505-00003	6F70FF98-23D6-46B5-892D-FE94F2F3C604	2021-05-05 10:30:43.720	520289	M2		52028

	movRunId	appMovId	applNo	caseId	appState	prvUsrId	prvEmpNo	prvActorNam
1	DDE40BBE-3A6D-4432-A2B7-A0D32ACDD519	6F70FF98-23D6-46B5-892D-FE94F2F3C604	AP10003-210505-00003	10366	997	520022	520022	นายสุรัตน์
2	D48E3D1E-1290-4D00-88C7-451C2980E089	6F70FF98-23D6-46B5-892D-FE94F2F3C604	AP10003-210505-00003	10366	110	520022	520022	นายสุรัตน์
3	880DC3AA-764A-4063-9ACA-20377831DEA9	6F70FF98-23D6-46B5-892D-FE94F2F3C604	AP10003-210505-00003	10366	100	540628	540628	เจนจิรา
4	A979EED4-1A37-4B96-A67C-5BE395203C51	6F70FF98-23D6-46B5-892D-FE94F2F3C604	AP10003-210505-00003	10366	50	520036	520036	มณฑิรา

ประวัติ

- #1 - 21/05/2021 19:25 - Chom-Nattanicha Phedpo
- มอบหมายให้ set to Chom-Nattanicha Phedpo
- #2 - 21/05/2021 19:25 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing
- #3 - 21/05/2021 19:26 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT
- #4 - 21/05/2021 19:26 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT
- #5 - 24/05/2021 02:44 - Chom-Nattanicha Phedpo
- เรื่อง changed from [รวดย่อย] - มี Transaction ของ 997 เกินมาในขั้นตอนการพิจารณา, นัดหมาย to [รวดย่อย] - มี Transaction ของ 997 เกินมาในขั้นตอนการพิจารณา, นัดหมาย (กำลัง ทดสอบที่ SIT)
- #6 - 24/05/2021 09:50 - Chom-Nattanicha Phedpo
- แนบ TestApproved.xlsx added
- สถานะ changed from Dev : Deployed SIT to Dev : Waiting Deploy UAT

แก้ไข Stored Procedure

usp_BonitaStateApprove
UpDateApplNoForApprove100_110
usp_InitialAppState

แนบไฟล์การทดสอบ โครงการปกติเท่านั้น

#7 - 24/05/2021 09:50 - Chom-Nattanicha Phedpo

- เรื่อง *changed from [ร่ายย่อ] - มี Transaction ของ 997 เก็บมาในขั้นตอนการพิจารณา, นัดหมาย (กำลัง ทดสอบที่ SIT) to [ร่ายย่อ] - มี Transaction ของ 997 เก็บมาในขั้นตอนการพิจารณา, นัดหมาย*

#8 - 24/05/2021 10:44 - Chom-Nattanicha Phedpo

- แนบ *clipboard-202105241817-peztj.png added*

โครงการ บสย. 100,110 Reject

#9 - 24/05/2021 10:45 - Chom-Nattanicha Phedpo

- แนบ *clipboard-202105241818-im989.png added*

โครงการ บสย. 100,110 Approved

#10 - 24/05/2021 10:54 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ *changed from Dev : Waiting Deploy UAT to Dev : Deployed UAT*

#11 - 24/05/2021 10:55 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ *changed from Dev : Deployed UAT to Test : Todo*

- มอบหมายให้ *changed from Chom-Nattanicha Phedpo to Anonymous*

หากมีความสงสัย สอบถามได้เลยค่ะ

#12 - 01/06/2021 08:48 - Anonymous

- สถานะ *changed from Test : Todo to Test : Doing*

#13 - 02/06/2021 10:58 - Anonymous

- มอบหมายให้ *changed from Anonymous to Anonymous*

#14 - 02/06/2021 13:38 - Anonymous

- แนบ *ผลการทดสอบ 997.rar added*

- สถานะ *changed from Test : Doing to Dev : Waiting Deploy PRD*

ทดสอบเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเอกสารแนบครบ

#15 - 04/06/2021 07:27 - Weeraya Kuljaratpakorn

- สถานะ *changed from Dev : Waiting Deploy PRD to Dev : Deployed PRD*

แนบ

clipboard-202105211451-9wleq.png	58.7 KB	21/05/2021	Weeraya Kuljaratpakorn
TestApproved.xlsx	1.27 MB	24/05/2021	Chom-Nattanicha Phedpo
clipboard-202105241817-peztj.png	251 KB	24/05/2021	Chom-Nattanicha Phedpo
clipboard-202105241818-im989.png	252 KB	24/05/2021	Chom-Nattanicha Phedpo
ผลการทดสอบ 997.rar	3.75 MB	02/06/2021	Anonymous