

IBANK - PROJECT - Defect #597

Retail : AP10003-210913-00026 นางสาวดวงพร เทศดนตรี ไม่มีผลNCB ไม่มีวงเงินสินเชื่อเดิม

16/09/2021 11:12 - Pang-kanjanart Chandaphol

สถานะ:	Dev : Deployed PRD	เริ่ม:	16/09/2021
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	
มอบหมายให้:	Chom-Nattanicha Phedpo	% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	04.Retail-Golive	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
AP10003-210913-00026 นางสาวดวงพร เทศดนตรี ไม่มีผลNCB ไม่มีวงเงินสินเชื่อเดิม			

ประวัติ

- #1 - 17/09/2021 03:14 - Pang-kanjanart Chandaphol
- มอบหมายให้ set to Chom-Nattanicha Phedpo
- #2 - 17/09/2021 06:44 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing
- #3 - 21/09/2021 15:59 - Chom-Nattanicha Phedpo
- เรื่อง changed from Retail : AP10003-210913-00026 นางสาวดวงพร เทศดนตรี ไม่มีผลNCB ไม่มีวงเงินสินเชื่อเดิม to Retail : AP10003-210913-00026 นางสาวดวงพร เทศดนตรี ไม่มีผลNCB ไม่มีวงเงินสินเชื่อเดิม (UnitTest)
- #4 - 22/09/2021 02:19 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT
- #5 - 22/09/2021 02:20 - Chom-Nattanicha Phedpo
- เรื่อง changed from Retail : AP10003-210913-00026 นางสาวดวงพร เทศดนตรี ไม่มีผลNCB ไม่มีวงเงินสินเชื่อเดิม (UnitTest) to Retail : AP10003-210913-00026 นางสาวดวงพร เทศดนตรี ไม่มีผลNCB ไม่มีวงเงินสินเชื่อเดิม (กำลังทำอธิบายผลการทดสอบUnitTest)
- #6 - 22/09/2021 02:21 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Todo
- #7 - 22/09/2021 02:21 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing
- #8 - 22/09/2021 16:23 - Chom-Nattanicha Phedpo
- เรื่อง changed from Retail : AP10003-210913-00026 นางสาวดวงพร เทศดนตรี ไม่มีผลNCB ไม่มีวงเงินสินเชื่อเดิม (กำลังทำอธิบายผลการทดสอบUnitTest) to Retail : AP10003-210913-00026 นางสาวดวงพร เทศดนตรี ไม่มีผลNCB ไม่มีวงเงินสินเชื่อเดิม (แก้ไขเพิ่มเติม)
- #9 - 22/09/2021 16:27 - Chom-Nattanicha Phedpo
- แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากต้อง เปลี่ยนการ เรียง Seq ใหม่ เพราะจะทำให้สับสนได้
- #10 - 23/09/2021 13:20 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT
- #11 - 24/09/2021 21:27 - Chom-Nattanicha Phedpo
- แก้ไข
- UI : ปรับเงื่อนไข หน้าบ้าน ในการ Call Bonita
- Stored Procedure : usp_ExecutiveConclusion
- #12 - 24/09/2021 21:27 - Chom-Nattanicha Phedpo
- เรื่อง changed from Retail : AP10003-210913-00026 นางสาวดวงพร เทศดนตรี ไม่มีผลNCB ไม่มีวงเงินสินเชื่อเดิม (แก้ไขเพิ่มเติม) to Retail : AP10003-210913-00026 นางสาวดวงพร เทศดนตรี ไม่มีผลNCB ไม่มีวงเงินสินเชื่อเดิม

#13 - 25/09/2021 01:04 - Chom-Nattanicha Phedpo

API : ปรับ ncbFSts = 1 ตอน UPDATE

#14 - 28/09/2021 09:16 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ *changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed UAT*

#15 - 05/11/2021 09:44 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ *changed from Dev : Deployed UAT to Dev : Deployed PRD*

แนบ

AP10003-210913-00026ดวงพร_เทศดนตรี_ไม่มีผลตรวจNCB_ไม่แสดงวงเงินสินเชื่อ.docx 16/09/2021

Pang-kanjanart Chandaphol