

IBANK - PROJECT - Feature #629

เพิ่ม field ที่ชื่อว่า มูลค่าตลาด ที่ทับ หลักประกัน กรณีเลือก ประเภทหลักประกันเป็น "ที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง" และปรับปรุงสูตรในการคำนวณ

04/10/2021 17:21 - Chom-Nattanicha Phedpo

สถานะ:	Dev : Deployed PRD	เริ่ม:	04/10/2021
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	06/10/2021
มอบหมายให้:	Big-lerknithi lerdkamonsin	% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	04.Retail-Golive	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด สิ่งที่ต้องทำ -Database //CHOM เพิ่ม Column มูลค่าตลาด ที่ CBMSAPP150 (กำลังคิดชื่อ field) -แก้ API //CHOM POST /api/Collateral/SaveLandBuildInfoCBMSAPP150 SP : SaveLandBuildInfoCBMSAPP150 GET /api/Collateral/GetLandBuildingInformation SP : usp_GetLandBuildInformation UI //BIG -เพิ่ม field ที่ชื่อว่า มูลค่าตลาด -ปรับปรุงสูตรคำนวณ ประเภทหลักประกันเป็น "ที่ดิน/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง" -แก้ชื่อ Lable จาก ราคาตกแต่ง/มูลค่าตลาด -> ราคาตกแต่ง DueDate รวม DEV/UnitTest			

ประวัติ

#1 - 04/10/2021 17:49 - Chom-Nattanicha Phedpo

Column มูลค่าตลาด ที่ CBMSAPP150 ชื่อ "marktValues"

#2 - 04/10/2021 17:49 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#3 - 04/10/2021 17:51 - Chom-Nattanicha Phedpo

- แนบ ประเมิน คำนวนราคาตลาด.docx added

#4 - 05/10/2021 14:25 - Chom-Nattanicha Phedpo

-API //ชม

แก้ไข

POST

/api/Collateral/SaveLandBuildInfoCBMSAPP150 --DONE

GET

/api/Collateral/GetLandBuildingInformation --DONE

Stored Procedure

[dbo].[usp_GetLandBuildInformation] --DONE

#5 - 05/10/2021 14:25 - Chom-Nattanicha Phedpo

- มอบหมายให้ changed from Chom-Nattanicha Phedpo to Big-lerknithi lerdkamonsin

#6 - 05/10/2021 17:06 - Big-lerknithi lerdkamonsin

- แนบ ตัวอย่างหน้า จอ .xlsx.docx added

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

#7 - 11/10/2021 09:52 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT

#8 - 11/10/2021 09:52 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Deployed SIT to Dev : Waiting Deploy UAT

#9 - 20/10/2021 11:14 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy UAT to Dev : Deployed UAT

#10 - 03/11/2021 10:16 - Pang-kanjanart Chandaphol

- สถานะ changed from Dev : Deployed UAT to Dev : Deployed PRD

แฟ้ม

ประเมิน คำนวนราคาตลาด.docx	252 KB	04/10/2021	Chom-Nattanicha Phedpo
ตัวอย่างหน้า จอ .xlsx.docx	1.58 MB	05/10/2021	Big-lerknithi lerdkamonsin