

IBANK - PROJECT - Defect #661

Retail : ปรับปรุง ชุดสัญญาบำเหน็จตกทอด ตาม Requirement จากธนาคาร

12/10/2021 18:22 - Pang-kanjanart Chandaphol

สถานะ:	Dev : Deployed PRD	เริ่ม:	12/10/2021
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	
มอบหมายให้:	Chom-Nattanicha Phedpo	% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	04.Retail-Golive	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			
ปรับปรุง ชุดสัญญาบำเหน็จตกทอด ตาม Requirement จากธนาคาร			

ประวัติ
#1 - 14/10/2021 10:19 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing
#2 - 14/10/2021 11:11 - Chom-Nattanicha Phedpo
001893004_63 //เอาขึ้นไปใหม่
001893009_63 //แก้ไข Req ตามที่ User ต้องการ
001893010_63 //ถูกต้องอยู่แล้ว
#3 - 14/10/2021 11:11 - Chom-Nattanicha Phedpo
- แน้ม 001893004_63.pdf added
#4 - 14/10/2021 11:11 - Pang-kanjanart Chandaphol
- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT
#5 - 14/10/2021 11:12 - Pang-kanjanart Chandaphol
- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT
#6 - 14/10/2021 11:12 - Pang-kanjanart Chandaphol
- สถานะ changed from Dev : Deployed SIT to Dev : Waiting Deploy UAT
#7 - 14/10/2021 11:47 - Chom-Nattanicha Phedpo
- แน้ม 001893009_63.pdf added
#8 - 14/10/2021 11:58 - Chom-Nattanicha Phedpo
แก้ Stored Procedure : usp_rpMultipurposeCreditAgreement
#9 - 15/10/2021 11:15 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy UAT to Dev : Deployed UAT
#10 - 28/10/2021 13:11 - Pang-kanjanart Chandaphol
- สถานะ changed from Dev : Deployed UAT to Dev : Waiting Deploy PRD
#11 - 28/10/2021 13:11 - Pang-kanjanart Chandaphol
- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy PRD to Dev : Deployed PRD

แน้ม			
บำเหน็จตกทอด.pdf	213 KB	12/10/2021	Pang-kanjanart Chandaphol
Requirement สัญญาบำเหน็จตกทอดฯ.pdf	317 KB	12/10/2021	Pang-kanjanart Chandaphol
001893004_63.pdf	447 KB	14/10/2021	Chom-Nattanicha Phedpo
001893009_63.pdf	475 KB	14/10/2021	Chom-Nattanicha Phedpo