

IBANK - PROJECT - Defect #689

Retail : -รอนาคาร- 2 แจ้งผลอนุมัติ ยอดเงินผิด และ หลักประกัน มี 3 แปลง ออก มา 1 แปลง

27/10/2021 12:08 - Chom-Nattanicha Phedpo

สถานะ:	Dev : Waiting Deploy PRD	เริ่ม:	27/10/2021
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	
มอบหมายให้:	Chom-Nattanicha Phedpo	% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	04.Retail-Golive	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด			

ประวัติ

- #1 - 28/10/2021 15:21 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing
- #2 - 29/10/2021 14:08 - Chom-Nattanicha Phedpo
- เรื่อง changed from Retail : 2 แจ้งผลอนุมัติ ยอดเงินผิด และ หลักประกัน มี 3 แปลง ออก มา 1 แปลง to Retail : 2 แจ้งผลอนุมัติ ยอดเงินผิด และ หลักประกัน มี 3 แปลง ออก มา 1 แปลง
- #3 - 01/11/2021 10:44 - Chom-Nattanicha Phedpo
- เรื่อง changed from Retail : 2 แจ้งผลอนุมัติ ยอดเงินผิด และ หลักประกัน มี 3 แปลง ออก มา 1 แปลง to Retail : -รอนาคาร- 2 แจ้งผลอนุมัติ ยอดเงินผิด และ หลักประกัน มี 3 แปลง ออก มา 1 แปลง
- #4 - 01/11/2021 10:46 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Todo
- #5 - 11/11/2021 02:41 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing
- #6 - 11/11/2021 02:41 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Deployed UAT
- #7 - 11/11/2021 02:41 - Chom-Nattanicha Phedpo
- สถานะ changed from Dev : Deployed UAT to Dev : Waiting Deploy PRD

แนบ

clipboard-202110271208-ztt2q.png	396 KB	27/10/2021	Chom-Nattanicha Phedpo
----------------------------------	--------	------------	------------------------