

IBANK - PROJECT - Defect #825

Retail : Report 001945005/61 รายละเอียดข้างใน

16/12/2021 10:31 - Chom-Nattanicha Phedpo

สถานะ:	Dev : Deployed PRD	เริ่ม:	16/12/2021
ความสำคัญ:	Medium	วันครบกำหนด:	
มอบหมายให้:	Chom-Nattanicha Phedpo	% สำเร็จ:	0%
ประเภท:		เวลาที่ใช้โดยประมาณ:	0.00 ชั่วโมง
รุ่น:	04.Retail-Golive	เวลาที่ใช้:	0.00 ชั่วโมง
รายละเอียด ข้อ 1.3 บันทึกตกไปอยู่หน้าที่ 5 ข้อ 2.1 1) แก้ไขการแสดงผลเป็นตัวเลข 2) ร้อยละแก้ไขเป็น $SPRR + (3.00 - 0.25) = SPRR + 2.75$ [การคำนวณใช้ข้อมูลตามภาพลำดับที่ 1] 3) ด้านหลัง “ต่อปี” แสดงข้อความ “บวก” หรือ “ลบ” ในตัวอย่างนี้เป็นค่า “บวก” 4) แก้ไขค่าความเสี่ยงในอัตราร้อยละ เป็น 2.75 [การคำนวณใช้ข้อมูลตามภาพลำดับที่ 2] ข้อ 2.2 แก้ไขการแสดงผลเป็นตัวเลข			

ประวัติ

#1 - 16/12/2021 10:32 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Todo to Dev : Doing

#2 - 17/12/2021 16:58 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Doing to Dev : Waiting Deploy SIT

#3 - 17/12/2021 16:58 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy SIT to Dev : Deployed SIT

#4 - 17/12/2021 16:58 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Deployed SIT to Dev : Waiting Deploy UAT

#5 - 21/12/2021 09:49 - Chom-Nattanicha Phedpo

Report : 001945005_61

Stored : [dbo].[rpGetTier]

#6 - 21/12/2021 16:22 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy UAT to Dev : Waiting Deploy PRD

#7 - 21/12/2021 22:29 - Chom-Nattanicha Phedpo

- สถานะ changed from Dev : Waiting Deploy PRD to Dev : Deployed PRD

แนบ

641214_001_945_005_61_61_แก้ไขสัญญาณรองรับปีใหม่.docx	1.52 MB	16/12/2021	Chom-Nattanicha Phedpo
---	---------	------------	------------------------